



Acta de Reunión

Indigo - 06.02.2026

Título:	Reunión Inicial "Kick off"		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	06.02.2026 17:00 - 19:00
Coordinador:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Presentación del proyecto y objetivos.
- 02 Definición de grupos de trabajo.
- 03 Asignación de tareas de investigación iniciales a cada grupo de trabajo.
- 04 Discusión de objetivos e investigaciones preliminares.

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✓	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Presentación del proyecto y objetivos.

02 Creación de grupos de trabajo.

Se dividió la solución en un conjunto de partes lógicas mediante "brainstorming" y luego se crearon grupos de trabajo en base a las partes del sistema identificadas.

Se identificaron 6 grupos de 2 personas cada uno:

- a. Grupo de Capacidad. Formado por Ignacio Pujades (IP) y Sergio Sierra (SS).
- b. Grupo de Productos. Formado por Alejandro Muñoz (AM) y César Llano (CL).
- c. Grupo de Software. Formado por Marcos Rato (MR) y Brais Cerdán (BC).
- d. Grupo de Recompensas. Formado por Diego Abella (DA) y Óscar Martínez (OM).
- e. Grupo de Infraestructura. Formado por Enrique Montes (EM) y Daniel Francia (DF).
- f. Grupo de Logística. Formado por Hugo Fernández (HF) y Ignacio Romero (IR).

03 Discusión de objetivos e investigaciones preliminares.

Tras un breve periodo para familiarizarse con la parte asignada, cada grupo de trabajo presentó individualmente a los directores de proyecto las ideas e investigaciones realizadas y recibió *feedback* sobre estas.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	PERSONA
D.01.01	Doble verificación de producto: por usuario y en almacén.	06.02.2026	AM YR
D.01.02	Creación de "wishlist" y envíos a usuarios	06.02.2026	AM YR

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	PERSONA
T.01.01	01.01.2026	Investigar volumen de usuarios.	En marcha	20.02.2026	IP SS
T.01.02	01.01.2026	Investigar reconocimiento prendas.	En marcha	20.02.2026	AM CL
T.01.03	01.01.2026	Investigar requisitos software.	En marcha	20.02.2026	MR BC
T.01.01	01.01.2026	Investigar sistema de recompensas.	En marcha	20.02.2026	DA OM
T.01.02	01.01.2026	Investigar infraestructura.	En marcha	20.02.2026	EM DF
T.01.03	01.01.2026	Investigar logística de envíos y almacén.	En marcha	20.02.2026	HF IR

PROXIMA REUNIÓN

13.02.2026

- 01 Presentación de las investigaciones iniciales.
- 02 Discusión de las ideas propuestas.



Acta de Reunión

Indigo - 13.02.2026

Título: Presentación de Investigación Inicial

Tipo: Presencial

Fecha/Hora: 13.02.2026

17:00 - 19:00

Coordinador: Ángel Arróspide

Lugar: EPI Gijón

AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Presentación de la investigación inicial de cada grupo de trabajo.**
- 01a Grupo de Logística. Fases en envío, almacenamiento y distribución.
 - 01b Grupo de Productos. Reconocimiento de producto en catálogo y desgaste.
 - 01c Grupo de Software. Número de aplicaciones, tecnologías y requisitos preliminares.
 - 01d Grupo de Capacidad. Previsión de volumen de prendas recibidas y distribuidas.
 - 01e Grupo de Recompensas. Ventajas y desventajas de uso de puntos, vales o monedero virtual.
 - 01f Grupo de Infraestructura. Exploración de servicios de computación y persistencia en la nube.
- 02 Discusión de ideas propuestas y aclaraciones.**

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✗	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✓	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✗	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Logística

Se decide subcontratar envíos a particulares y contar con almacenamiento local.

Por determinar cómo distribuir a puntos de encuentro y otros almacenes si los hubiera, que empresa(s) subcontratar para envíos a particulares, como identificar paquetes en la recepción en almacén y tratamiento de ropa rechazada.

02 Productos

Se decide catalogar productos recibidos mediante su etiqueta, si la tuviesen, o con un sistema de reconocimiento automático (IA) si no. Además, se determinará el estado de desgaste con sistemas basados en CNNs.

Por determinar cómo distinguir la talla, los posibles estados de desgaste y cuáles serán aceptados.

03 Software

Se decide diseñar dos aplicaciones: una de usuarios y otra de back-office. La aplicación de usuarios será multilingüe y usará el QR o código de barras presente en las etiquetas de Inditex para añadir prendas a un listado de productos "en propiedad" de los usuarios. Además, contará con una tienda online propia donde los usuarios podrán añadir productos a una "wishlist" y ser notificados cuando estén disponibles.

Por determinar detalles de la herramienta de hosting y back-office (depende del grupo de infraestructura), así como el sistema de recompensas (depende del grupo de recompensas).

04 Capacidad

Se presentó un volumen esperado de productos a procesar y el pronóstico de su crecimiento. Se decide diseñar la aplicación para soportar un volumen de negocio similar al pronosticado.

05 Recompensas

Se decide proponer un sistema de recompensas "gamificado" basado en puntos (ej. Litros de agua ahorrados). Los puntos se obtendrán con un cálculo dinámico en función de las prendas vendidas por el usuario: valor original, antigüedad y estado de conservación. Estos podrán ser canjeados por cupones o vales durante los 6 meses posteriores a su obtención.

Los vales o cupones disponibles para canjear serán variables con el tiempo y estará a disposición de Inditex decidir su coste en puntos, su valor (monetario o descuento y sus periodos de obtención y validez. Permite ofrecer mejores recompensas en fechas especiales (ej. Navidad).

Se implementará un sistema de fidelización basado en rangos en función del total de puntos obtenidos (no necesariamente disponibles) por el usuario y de ranking comparativo. Este sistema dará acceso a preventas, prioridad en compra de artículos, mejores vales o cupones u otras ventajas.

Por determinar el detalle técnico del sistema, tecnologías asegurar su seguridad, rangos de fidelización concretos y reglas específicas para penalizaciones a usuarios deshonestos o con movimientos anómalos (ej. sistema de "strikes" de YouTube).

06 Infraestructura

Se decide usar la plataforma de computación y almacenamiento en la nube Microsoft Azure para garantizar compatibilidad con los sistemas existentes de Inditex. Se propone un sistema híbrido que mantenga una copia de la base de datos en local, permitiendo así la operación offline de la aplicación de back-office. Esto permite tener dos niveles de servicio: completo y servicios mínimos, pudiendo operar el almacén si los sistemas de Azure fallan.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	PERSONA
D.02.01	Subcontratación de envíos de/a particulares y almacenaje propio.	13.01.2026	AA
D.02.02	Catalogación mediante etiqueta o IA y detección de desgaste con CNNs.	13.01.2026	AA
D.02.03	Diseño de dos aplicaciones (Usuario y Back-office) y tienda online (<i>wishlist</i>).	13.01.2026	AA
D.02.04	Sistema de recompensas <i>gamificado</i> por puntos y fidelización por rangos.	13.01.2026	AA
D.02.05	Uso de MS Azure con copia local para operación de almacenes offline.	13.01.2026	AA

OTRAS TAREAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	PERSONA
T.01.01	01.01.2026	Investigar volumen de usuarios.	En marcha	20.02.2026	IP SS
T.01.02	01.01.2026	Investigar reconocimiento prendas.	En marcha	27.02.2026	AM CL
T.01.03	01.01.2026	Investigar requisitos software.	En marcha	27.02.2026	MR BC
T.01.01	01.01.2026	Investigar sistema de recompensas.	En marcha	20.02.2026	DA OM
T.01.02	01.01.2026	Investigar infraestructura.	En marcha	20.02.2026	EM DF
T.01.03	01.01.2026	Investigar logística de envíos y almacén.	En marcha	27.02.2026	HF IR

PROXIMA REUNIÓN

20.02.2026

- 01 Cierre de grupos: Capacidad, Infraestructura y Recompensas.
- 02 Creación de grupos: Legislativo y Ciberseguridad.
- 03 Sigüientes pasos en la especificación de Software
 - 03a División en subgrupos: Herramienta de back-office (local) y App de Usuarios
 - 03b Integrar Reconocimiento e Infraestructura.
- 04 Sigüientes pasos en la Logística



Acta de Reunión

Indigo - 20.02.2026

Título: Reestructuración de grupos de trabajo 1

Tipo: Presencial

Fecha/Hora: 20.02.2026

17:10 - 19:00

Coordinadores: Ángel Arróspide
Yago Rueda

Lugar: EPI Gijón
AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Retroalimentación acerca de los documentos de especificación de cada grupo
- 02 Reestructuración de grupos y presentación de tareas.
- 03 Coordinación individual de cada grupo e investigaciones iniciales.
- 04 Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Retroalimentación acerca de los documentos de especificación de cada grupo

- 01a Grupo de Capacidad. Se pide detallar la bibliografía y se sugiere incorporar elementos visuales.
- 01b Grupo de Infraestructura. La afirmación "Inditex usa Azure" no está sustentada por una fuente.
- 01c Grupo de Logística. Se sugiere un sistema de rechazo benevolente.

02 Reestructuración de grupos y presentación de tareas

- 02a Se cierran los siguientes grupos:
 - i) Grupo de Infraestructura.
 - ii) Grupo de Productos.
 - iii) Grupo de Capacidad.
- 02b Grupo de Software. Se amplía y subdivide de la siguiente manera:
 - i) Sub-Grupo de Backbone y herramienta de back-office
Incorporación de EM y DF. Coordinado por BC.
 - ii) Sub-Grupo de Aplicación de usuarios
Incorporación de CL y AM. Coordinado por MR.
- 02c Grupo de Logística. Se le asigna la redacción de un documento formal con sus investigaciones.
- 02d Se crean los siguientes grupos:
 - i) Grupo de Legislación. Formado por IP y SS.
 - ii) Grupo de Motivación. Formado por OM y DA.

03 Coordinación individual de cada grupo e investigaciones iniciales.

Se proporcionan unos 45 minutos aproximadamente para la coordinación interna e individual de cada grupo y subgrupo de trabajo.

04 Ruegos y preguntas.

No se llevó a cabo por limitaciones de tiempo.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	PERSONA
D.03.01	Cierre de grupos de infraestructura, capacidad y productos.	20.02.2026	AA Y YR
D.03.02	Ampliación de grupo de software y creación de subgrupos.	20.02.2026	AA Y YR
D.03.03	Creación de grupos de legislación y motivación.	20.02.2026	AA Y YR
D.03.04	Logística. Creación de un sistema de rechazo de prendas benevolente.	20.02.2026	AA Y YR

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	PERSONA
A.03.01	20.02.2026	Investigar legislación relevante.	En marcha	06.03.2026	IP SS
A.03.02	20.02.2026	Motivación y relevancia del proyecto.	En marcha	06.03.2026	DA OM

OTRAS TAREAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	PERSONA
T.01.01	01.01.2026	Investigar volumen de usuarios.	Terminada	20.02.2026	IP SS
T.01.02	01.01.2026	Investigar reconocimiento prendas.	En marcha	27.02.2026	MR AM CL
T.01.03	01.01.2026	Investigar requisitos software.	En marcha	27.02.2026	MR BC
T.01.01	01.01.2026	Investigar sistema de recompensas.	En marcha	20.02.2026	DA OM
T.01.02	01.01.2026	Investigar infraestructura.	Terminada	20.02.2026	EM DF
T.01.03	01.01.2026	Investigar logística de envíos y almacén.	En marcha	27.02.2026	BC HF IR

PROXIMA REUNIÓN

27.02.2026

- 01 Revisión y cierre de los requisitos de software (incluyendo infraestructura y productos)
- 02 Retroalimentación sobre logística, legislación y motivación.
- 03 Coordinación para redacción de memoria.



Acta de Reunión

Indigo - 27.02.2026

Título:	Feedback en investigaciones		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	27.02.2026 17:00 - 19:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

01 FeedBack a los grupos

- 01a Revisión grupo de software: Revisión de documentos técnicos
- 01b Revisión grupo de motivación: Identidad visual y pantallas
- 01c Revisión grupo de legislación: Revisión de leyes y su efecto en el desarrollo del proyecto
- 01d Revisión grupo de logística: Revisión y corrección de operaciones logísticas

02 Exposición de los grupos y puesta en común

03 Cierre de reunión y definición de próximas tareas

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 FeedBack a los grupos

Software: El equipo de software deberá definir en detalle los microservicios que conformarán la arquitectura del sistema, especificando claramente sus responsabilidades, funcionalidades y alcance. Esto implica la definición de requisitos de usuario y funcionales para cada para cada microservicio.

Motivación: Se definió la identidad visual de la aplicación y se corrigieron algunos datos en las pantallas presentadas. Se les asigno la tarea de redactar los puntos iniciales de la memoria.

Legislación: El equipo de legislación llevó a cabo un análisis de la normativa aplicable que podría impactar en el desarrollo del proyecto. Como resultado, se identificaron requisitos legales relevantes y se propusieron ajustes en los requerimientos de software para garantizar el cumplimiento normativo

Logística: El grupo de logística propuso el modelo logístico del proyecto. Definieron, la forma de identificar los paquetes recibidos y enviados, la integración con los servicios logísticos de terceros y las operaciones internas en el almacén.

02 Exposición de los grupos y puesta en común

Los grupos de motivación, logística y legislación expusieron sus investigaciones y trabajos realizados durante la semana para poner en conocimiento de todo el equipo la información obtenida. Despues de cada una de las exposiciones se discutieron detalles del diseño e implementación del proyecto, involucrando en las decisiones a todo el equipo y en especial al equipo de software, que redefinió los requisitos de la aplicación en consecuencia a los datos aportados por los demás grupos.

03 Cierre de reunión y definición de próximas tareas

Al finalizar la reunión se determinaron los cambios y restricciones existentes y se encargo al grupo de software una revisión de los requisitos existentes:

1. Se determinaron las restricciones legales de la aplicación, y como podían influir en la implementación del software
2. Se revisaron las pantallas y la identidad visual propuestas por el quipo de motivación para determinar si eran validas o había que modificarlas para cumplir los requisitos software
3. Se definieron las operaciones logísticas y se modifican los requisitos software para que la aplicación se capaz de cumplir los requisitos logístico

Además, se definieron las próximas tareas para todos los grupos. Se acordaron las secciones que cada grupo debe redactar en la memoria final, adicionalmente el grupo de software debe revisar la documentación generada y modificarla en consecuencia a las decisiones tomadas en la reunión.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.04.01	Diseño de la arquitectura del software	27.02.2026	AA/YR
D.04.02	Definición de la identidad visual de la aplicación	27.02.2026	AA/YR
D.04.03	Definición de los procesos logísticos	27.02.2026	AA/YR

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
A.04.01	27.02.2026	Redacción de los apartados iniciales de la memoria	En marcha	06.03.2026	DA/OM
A.04.02	27.02.2026	Redacción de los requisitos y las alternativas logísticas	En marcha	06.03.2026	IR/HF
A.04.03	27.02.2026	Redacción de los requisitos legales y normas y referencias	En marcha	06.03.2026	IP/SS
A.04.04	27.02.2026	Redacción de los requisitos y alternativas de recompensas	En marcha	06.03.2026	DA/OM
A.04.05	27.02.2026	Corrección y redacción de requisitos software	En marcha	06.03.2026	MR/BC
A.04.06	27.02.2026	Estudio de alternativas software	En marcha	06.03.2026	ES/DF
A.04.07	27.02.2026	Redacción de la solución propuesta	En marcha	06.03.2026	CL

PROXIMA REUNIÓN

06.03.2026

- 01 Revisión del estado de la memoria y puesta en común
- 02 Corrección de posibles errores
- 03 Definición de nuevas secciones a redactar para los distintos grupos



Acta de Reunión

Indigo - 06.03.2026

Título:	Revisión del estado de la memoria		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	06.03.2026 17:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Revisión conjunta de la memoria
- 02 Corrección de errores detectados

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Revisión conjunta de la memoria

Durante la reunión, todos los integrantes del proyecto Indigo realizaron una revisión conjunta en la que detectaron errores y puntos de mejora en la memoria que estaba redactada hasta el momento. Durante el transcurso de la reunión se cerraron los puntos iniciales de la memoria y se detectaron errores en los puntos *requisitos, selección de alternativas y solución propuesta*.

02 Corrección de errores detectados

Una vez identificados los puntos de mejora se designan tareas para los integrantes de indigo para resolver los errores detectados.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.05.01	Corrección de requisitos logísticos	06.03.2026	IR/HF
D.05.02	Reestructuración de apartados de la memoria Se ha movido el apartado <i>microservicio</i> a <i>infraestructura</i>	06.03.2026	AA/YR
D.05.03	Definición de alternativas en infraestructura	06.03.2026	EM/DF/CL
D.05.04	Corrección en el apartado backoffice	06.03.2026	BC/SS
D.05.05	Corrección en el apartado app de usuarios	06.03.2026	IG/MR
D.05.06	Corrección en el apartado infraestructura(anteriormente llamado microservicios)	06.03.2026	EM/DF/CL
D.05.07	Definición de la solución propuesta	06.03.2026	Todos
D.05.08	Definición de gestión de riesgos	06.03.2026	OM/DA

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
A.05.01	06.03.2026	Reestructuración del documento de la memoria	En marcha	10.03.2026	AA/YR
A.05.02	06.03.2026	Corrección de requisitos logísticos		09.03.2026	IR/HF
A.05.03	06.03.2026	Redacción de alternativas en infraestructura		09.03.2026	XX
A.05.04	06.03.2026	Redacción de requisitos de microservicio		09.03.2026	EM/DF/CL
A.05.05	06.03.2026	Redacción de alternativas microservicios		09.03.2026	EM/DF/CL
A.05.06	06.03.2026	Redacción de solución propuesta microservicios		09.03.2026	EM/DF/CL
A.05.07	06.03.2026	Redacción y corrección de requisitos de backoffice		09.03.2026	BC/SS
A.05.08	06.03.2026	Redacción de alternativas backoffice		09.03.2026	BC/SS
A.05.09	06.03.2026	Redacción de solución propuesta backoffice		09.03.2026	BC/SS
A.05.00	06.03.2026	Redacción y corrección de requisitos de app movil		09.03.2026	IG/MR
A.05.10	06.03.2026	Redacción de alternativas app movil		09.03.2026	IG/MR
A.05.11	06.03.2026	Redacción de solución propuesta b app movil		09.03.2026	IG/MR
A.05.12	06.03.2026	redacción de gestión de riesgos		13.03.2026	OM/DA



PROXIMA REUNIÓN

13.03.2026

- 01 Retrospectiva de la memoria y estado del proyecto
- 02 Definición de próximo objetivos



Acta de Reunión

Indigo - 13.03.2026

Título:	Inicio de la 2º fase del proyecto		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	01.01.2026 00:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Retrospectiva de la memoria y estado del proyecto
- 02 Definición de próximos objetivos
- 03 Reparto de tareas

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Retrospectiva de la memoria y estado del proyecto

Durante la reunión, el equipo llevó a cabo una retrospectiva de la memoria. El equipo de Indigo analizó el estado actual del documento, identificando posibles cambios y mejoras tanto en el contenido como en el formato.

También se realizó una retrospectiva sobre la metodología de trabajo. Todo el equipo evaluó la planificación y organización desarrolladas durante la primera fase del proyecto, detectando aspectos a mejorar, especialmente en el reparto de tareas y en la dinámica de trabajo dentro de los grupos. Para mejorar de cara a la siguiente fase se propuso una nueva organización dentro de los grupos para mejorar la comunicación y el reparto de tareas.

02 Definición de próximos objetivos

Una vez definida la nueva metodología de trabajo y puntos de mejora el equipo paso a la definición de próximos objetivos del proyecto. Durante esta parte de la reunión se definieron dos tareas que el equipo debía realizar para evolucionar la memoria:

- Corrección de puntos de mejora identificados en la memoria
- Investigación y redacción de nuevos apartados de la memoria

03 Reparto de tareas

Teniendo todas las tareas identificadas, se realiza una reparto de tareas para que cada equipo trabaje durante la semana.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.06.01	Correcciones en el apartado software de la memoria	13.03.2026	MR
D.06.02	Refinar Riesgos	13.03.2026	OM/DA
D.06.03	Creación de la planificación	13.03.2026	IP/SS
D.06.03	Creación de presupuesto	13.03.2026	IR/HF

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
A.06.01	13.03.2026	Coordinación del grupo software y revisión de entregables		27.03.2026	MR
A.06.02	13.03.2026	Corrección de requisitos de backoffice		27.03.2026	BC
A.06.03	13.03.2026	Corrección de requisitos de usuario		27.03.2026	CL
A.06.04	13.03.2026	Corrección análisis de alternativas			EM/DF
A.06.05	13.03.2026	Agrupación de los riesgos encontrados por categorías		27.03.2026	OM/DA
A.06.06	13.03.2026	Creación de tabla de riesgos		27.03.2026	OM/DA
A.06.07	13.03.2026	Creación de presupuesto		27.03.2026	IR/HF
A.06.08	13.03.2026	Creación de la planificación		27.03.2026	IP/SS

YY corresponde al número de la reunión y XX a las iniciales del responsable

PROXIMA REUNIÓN

27.03.2026

- 01 Revisión de trabajo entregado
- 02 Definición de nuevos objetivos



Acta de Reunión

Indigo - 27.03.2026

Título:	Revisión de nuevos apartados e Inicio PPT		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	27.03.2026 17:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Revisión de Requisitos software
- 02 Redacción de los apartados técnicos del PPT
- 03 Revisión de la planificación
- 04 Revisión del presupuesto
- 05 Revisión y documentación de riesgos

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Revisión de Requisitos software

Se llevó a cabo una revisión de los requisitos software propuestos por el equipo para su validación e integración en la memoria.

02 Redacción de los apartados técnicos del PPT

Se encargó al equipo de software la redacción de los puntos técnicos del PTT. Siendo estos:

- Descripción y alcance de las actuaciones
- Recursos
- Control de calidad y criterios de aceptación

03 Revisión del presupuesto

Se realizó una revisión del presupuesto preliminar en la que se propusieron mejoras de cara a la siguiente reunión. Además, se hizo especial énfasis en que tuvieran en cuenta la planificación expuesta, para que el presupuesto fuera consistente con la planificación

04 Revisión de la planificación

El equipo de planificación hdp presentó la planificación preliminar propuesta para el desarrollo del proyecto con el fin de que el resto del equipo conociera la planificación para poder ajustarse a ella. Hoy además se propusieron correcciones y mejoras de cara a la siguiente reunión.

05 Revisión y documentación de riesgos

Se hizo una revisión de los riesgos detectados para validar que fueran correctos y se propuso la documentación formal de los mismos



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.07.01	Revisión de requisitos de software	27.03.2026	MR
D.07.02	Redacción de apartados técnicos del PTT	27.03.2026	MR
D.07.03	Corrección de errores y mejoras en presupuesto	27.03.2026	IP/SS
D.07.04	Corrección de errores y mejoras en planificación	27.03.2026	HF/IR
D.07.05	Documentación de riesgos	27.03.2026	OM/DA

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
A.07.01	27.03.2026	Revisar, corregir y añadir requisitos software a la memoria		03.04.2026	MR
A.07.02	27.03.2026	Redactar los apartados técnicos del PTT basándose en la información de la memoria		03.04.2026	MR
A.07.03	27.03.2026	Corregir y mejorar el presupuesto según la retroalimentación aportada		03.04.2026	IP/SS
A.07.04	27.03.2026	Corregir y mejorar la planificación según la retroalimentación aportada		03.04.2026	HF/IR
A.07.05	27.03.2026	corrección de los riesgos detectados		03.04.2026	OM/DA
A.07.06	27.03.2026	redacción de un documento formal sobre los riesgos para añadir la memoria		03.04.2026	OM/DA

YY corresponde al número de la reunión y XX a las iniciales del responsable

PROXIMA REUNIÓN

01.02.2026

- 01 Revisión del trabajo
- 02 Definición de nuevas tareas



Acta de Reunión

Indigo - 10.04.2026

Título:	Seguimiento del PPT y apartado de la memoria		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	10.04.2026 17:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Revisión de los apartados del PPT redactados por el equipo software
- 02 Revisión del presupuesto
- 03 Revisión de la planificación
- 04 Revisión de riesgos

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Revisión de los apartados del PPT redactados por el equipo software

Se realizó una revisión sobre los apartados: *Descripción y alcance de las actuaciones*, *Recursos* y *Control de calidad y criterios de aceptación* redactados por el equipo de software. Durante esta revisión se detectaron errores y puntos de mejora en dichos apartados para su corrección.

02 Revisión del presupuesto

Se hizo una revisión sobre el presupuesto preliminar en la que se destacaron errores en el presupuesto y mejoras en el formato de este. Además, el equipo de presupuestos comentó que el presupuesto estaba incompleto puesto no se había definido el número de trabajadores asignados para el proyecto ni el número de horas para cada trabajador.

03 Revisión de la planificación

Se llevó a cabo una revisión sobre la planificación, en la que presentaron un plan mejorado respecto del plan de acción anterior. En este caso se les indicaron una serie de pequeñas correcciones sobre el nombrado de las actividades, para mantener la cohesión con la convención de nombres utilizada en los demás documentos del proyecto.

04 Revisión de riesgos

Se realizó una revisión al documento de riesgos presentado, se determinó que los riesgos detectados por el equipo eran válidos y estaban correctamente justificados, no obstante, durante la revisión se detectó un error en el enfoque tomado en la redacción del anexo de riesgos. El equipo documentó los riesgos orientándolos a la operación y no al desarrollo del proyecto.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.08.01	Correcciones de apartados en el PPT	10.04.2026	MR
D.08.02	Corrección de errores en presupuesto	10.04.2026	IR/HF
D.08.03	Corrección de errores en planificación	10.04.2026	IP/SS
D.08.04	Puesta en común entre presupuesto y planificación	10.04.2026	IR/HF/IP/SS
D.08.05	Revisión de riesgos	10.04.2026	DA/OM

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
A.08.01	10.04.2026	Correcciones de apartados documentados por el equipo de software en el PPT		17.04.2026	MR
A.08.02	10.04.2026	Corrección de errores en presupuesto		17.04.2026	IR/HF
A.08.03	10.04.2026	Corrección de errores en planificación		17.04.2026	IP/SS
A.08.04	10.04.2026	Puesta en común entre presupuesto y planificación para elaborar las versiones definitivas de ambos documentos garantizando coherencia entre ellas y con el proyecto		17.04.2026	IR/HF/IP/SS
A.08.05	10.04.2026	Revisión de riesgos		17.04.2026	DA/OM
A.08.05	10.04.2026	Redacción de puntos iniciales en el PPT		17.04.2026	DA/OM

YY corresponde al número de la reunión y XX a las iniciales del responsable

PROXIMA REUNIÓN

17.04.2026

01 Revisión del PPT

En la próxima reunión se revisarán los nuevos puntos del PPT y la nueva versión de los apartados pendientes de correcciones

02 Revisión del presupuesto y la planificación

Se realizará una revisión sobre las nuevas versiones del presupuesto y la planificación, en las que se valorará la corrección de ambos documentos y su coherencia entre ellos y los demás documentos del proyecto

03 Revisión del presupuesto y la planificación

Se redactarán los apartados faltantes en la memoria y el PPT





Acta de Reunión

Indigo - 17.04.2026

Título:	Validación de PPT y apartado finales de la memoria		
Tipo:	Presencial	Fecha/Hora:	17.04.2026 00:00
Coordinadores:	Ángel Arróspide Yago Rueda	Lugar:	EPI Gijón AN-P3

Proyecto: Indigo



indigo

Circular Fashion



01 REGISTRO DE SESIÓN

AGENDA

- 01 Revisión y validación del presupuesto y la planificación
- 02 Revisión del pliego de condiciones

ASISTENTES

PRESENTE	INICIALES	NOMBRE	EMAIL
✓	AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es
✓	YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
✓	MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
✓	IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
✓	SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
✗✓	AM	Alejandro Muñoz	uo283889@uniovi.es
✓	BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
✓	IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
✓	HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
✓	CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
✓	DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
✓	DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
✓	EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
✓	OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es



RESUMEN

01 Revisión y validación del presupuesto y la planificación

Se llevó a cabo una revisión conjunta del presupuesto y la planificación del proyecto con el objetivo de verificar la coherencia entre ambos documentos. Durante este proceso se comprobó que los datos fueran consistentes entre sí y alineados con el proyecto. Como resultado, se realizaron pequeños ajustes y retoques para corregir desviaciones detectadas y se añadieron ambos documentos a la memoria del proyecto.

02 Revisión del pliego de condiciones

Se revisó el pliego de condiciones, detectando varios puntos de mejora y ajustes necesarios. Dichas observaciones fueron incorporadas y corregidas, dando lugar a la versión final del documento.



02 HOJA DE RUTA

DECISIONES ADOPTADAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE
D.09.01	Resumen del proyecto para la presentación	17.04.2026	AA/YR

TAREAS NUEVAS

ID	CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBJETIVO	RESPONSABLE
17	17.04.2026	Cada integrante del equipo deberá elaborar un breve resumen de su parte del proyecto (máximo media cara) para disponer de una síntesis conjunta que sirva como base para la presentación final.		23.04.2026	Todos

YY corresponde al número de la reunión y XX a las iniciales del responsable

PROXIMA REUNIÓN

24.04.2026

- 01 Revisión final de la documentación
- 02 Selección del grupo de presentación